

# 환경개선 추진실적

2022. 9.

총무처

## 목차

1. 인문사회과학대학관(자하관) 교육공간 재구축 사업
2. 상명대학교 사인설치
3. (가칭)야외 다목적공간 조성
4. 그린카 유치
5. [SW] 인문사회과학대학관 SW라운지 조성공사
6. [바이오헬스] 혁신원격강의실 환경개선 공사

# 1. 지하관 교육공간 재구축 사업

## 가. 교사현황

구분	제2공학관(남관)	인문사회과학대학관(자하관)	비고
규모	지하1층, 지상3층	지하1층, 지상5층	
연면적 $m^2$	2,868 $m^2$ (868평)	7,094 $m^2$ (2,146평)	
이전 계획 예상 전용면적	실험실 : 1,694 $m^2$ 교수연구실 : 189 $m^2$ 계 : 1,883 $m^2$	지하관 2, 3층 : 1,833 $m^2$ 지하관 4, 5층 : 1,893 $m^2$	- 공용면적 제외 - 교수연구실 제외 - 국고사업 강의실(505호)제외
	<b><u>이전면적 : 1,694<math>m^2</math>(512평)</u></b>	<b><u>이전면적 : 1,569<math>m^2</math>(475평)</u></b> (4층 : 965 $m^2$ , 5층 : 604 $m^2$ )	
천정고	2.65m	2.5~2.35m (현재 : 2.6m)	배관 시공으로 인해 일부 천정고는 낮아짐





# 1. 인문사회과학대학관(자하관) 교육공간 재구축 사업

## 라. 사업추진 예상 일정 및 내용

구분	일정	내용	비고
사업계획 수립	'22.6 ~ '22.7	관련 부서 협의(공간, 수업, 입시, 예산 등) 기존 공간 이전 계획수립 및 공간조정 협의내용 반영한 계획도면 작성	2.3층 이전(안) 4.5층 이전(안)
실시설계	'22.7 ~ '22.8	설계계약 실시설계, 공사내역, 시방서 등 작성	자하관 이사 (행정사무실, 전공실습실, 강의실 등)
입찰/계약	'22.8 ~ '22.9	입찰공고, 현장설명, 입찰, 계약	
자하관 공사	'22.9 ~ '22.11	건축, 전기, 설비, 통신, 안전관련공사	
남관 이사	'22. 12	집기, 비품 이사	약3주

# 1. 인문사회과학대학관(자하관) 교육공간 재구축 사업

## 마. 공종별 예상공사 내용

구분	공종	비고
계획 및 실시설계	건축, 전기, 통신, 설비	설계 및 내역
건축공사	수장, 도장, 잡철공사	공간조정
	석면철거/신규설치	
	유리칸막이	연구/실험공간 분리
전기공사	등기구공사	철거 후 재설치
	전기인입, 분전반, 전열, 회로분리 등 전기공사	공간조정 분전반 35개 설치
	옥외변압기 증설공사	현재 600kw(N관, G관사용)
	통신공사	멀티미디어기자재, AP 철거 등
설비공사	냉난방기 레벨조정(배관포함)	천정높이 변경
	냉난방기 추가공사	공간조정
	급수, 배수, 폐수 배관공사	
	폐수탱크 설치공사	인허가포함
실험실 안전관련공사	비상샤워기, 비상세안기 등	
이사	남관, 자하관 이사	집기, 기계기구 등
	남관 흡후드 이전/설치	

## 2. 상명대학교 사인설치

가. 위 치 : 학술정보관 외부 벽체

나. 사 유 : 우리 대학의 특성과 이미지를 뒷받침할 수 있는 사인을 가시성이  
좋은 곳에 설치하여 대외홍보 효과 및 정문 역할 수행


다. 이미지



## 2. 상명대학교 사인설치

라. 규격 및 재료 : 823×1,090 / 글자 : PC판+듀플렉스시트, 로고 : PC판+3M시트



SANGMYUNG UNIVERSITY International Language and Culture Education Center  
외부사인




### 3. (가칭)야외 다목적공간 조성

가. 위치 : 중앙교수회관 옆 족구장 및 농구장(약482m<sup>2</sup>/146평)


나. 목적 : 휴게 및 야외활동 공간 조성(약150석)




### 3. (가칭)야외 다목적공간 조성



### 3. (가칭)야외 다목적공간 조성



### 3. (가칭)야외 다목적공간 조성



## 4. 그린카 유치

### 가. 목적

- 학생 및 교직원 편의를 위한 카셰어링 서비스 도입

### 나. 카셰어링 차량 대수 및 종류

- 2대(주후 증차)
- 올뉴아반테, 셀토스(디젤)

### 다. 사용금액(1시간 기준)

- 일반금액의 15% 할인 금액
- 올뉴아반테 : 8,075원
- 셀토스 : 14,620원

### 라. 설치시기 : 7월1일



### 마. 설치장소 : 밀레니엄관 주차장



## 5. [SW] 인문사회과학대학관 SW라운지 조성공사

가. 위치 : 인문사회과학대학관 2,3층

나. 목적 : 오픈형 네트워크 공간 구축



## 6. [바이오헬스] 혁신원격강의실 환경개선 공사

가. 위치 : 제1공학관 102호(G102호)

나. 목적 : 다양한 학습활동을 위한 혁신적 강의 공간 구축

